

ARKI Robotics

아키로보틱스 (가칭)

설거지 정리를 맡는 로봇 주방


로봇이 일할 자리를 주방 설계 단계에서 만듭니다

첫 기능: 식사 후 식기 정리 (식기세척기 넣기 · 꺼내기 · 수납)

첫 시장: 구축 아파트 주방 리모델링

TIPS 과제 (안): 레일 로봇 기반 식기 정리 자동화 · 24개월

Concept 단계 · 시제품 · 고객 · 계약 · LOI · 파트너 · 매출 · 투자유치 없음 (FACT)
숫자는 FACT · ASSUMPTION · TARGET 등으로 구분 표기



식기 정리를 맡는 로봇 주방을, TIPS 24개월 동안 가정 실증까지 만듭니다

문제

식기세척기는 씻기만 합니다

씻고 · 넣고 · 꺼내서 · 정리하는 일은 사람 몫

약 40분

하루 식사 후 정리 시간

ASSUMPTION

해결

로봇 자리를 주방에 먼저 만듭니다

상부장 아래 레일 · 로봇 보관함 · 식기세척기 · 서랍을 한 줄로 설계

3,150mm

대표 평면에 넣은 한 줄 (3D 총돌 0cm)

CONCEPT

TIPS 과제

시제품 → 목업 → 가정 실증 3세대

성공률 · 처리 시간 · 파손 · 안전을 공인기관 시험으로 확인

90%

최종 식기 정리 성공률 목표

TARGET

시장

첫 시장은 구축 아파트 주방 리모델링

주방 교체 연 약 30만 세대 중 적용 가능 연 1.8만 세대

연 약 3,396억원

적용 가능 시장 (구축 + 신축)

DERIVED

수익

설치 때 한 번, 쓰는 동안 매년

로봇 주방 450 + 로봇 1,490 + 설치 80만원 · 이후 관리 · 소모품

약 2,020만원

구축 1세대 설치 시점 매출 (가설)

ASSUMPTION

요청

TIPS R&D 8억원 + 운영사 투자 3억원

24개월 지출 약 15.7억원 · M12 점검 뒤 후속 5억원 목표

11억원

TIPS R&D + 운영사 투자

ASSUMPTION

지금 Concept 단계 · 시제품 · 고객 · 계약 · LOI · 파트너 · 매출 · 투자유치 없음 (FACT) → 24개월 뒤 공인시험 성적 · 가정 실증 3세대 · 특허 출원 5건 · 후속 투자 판단 자료

식사 후 정리는 아직 사람이 합니다

식기세척기는 씻기만 합니다. 옮기고, 넣고, 꺼내서 제자리에 두는 일은 사람 몫입니다.



약 40분

하루 식사 후 정리 시간

ASSUMPTION

월 약 20시간

40분 × 30일

DERIVED

1.5만원

가사서비스 시간당 요금

FACT

정리 시간은 아직 가정입니다. 과제 첫 3개월에 30세대 시간 기록으로 실제 시간과 빈도를 잡니다.


로봇을 들이는 대신, 로봇 자리를 주방에 만듭니다

레일 · 보관함 · 식기세척기 · 서랍을 로봇이 쓰기 좋은 위치와 높이로 함께 설계합니다

기존 주방에 이동형 로봇을 들이는 경우 (개념도)



ARKI 주방 (개념도)



집마다 다른 위치 · 높이 · 동선을 로봇이 현장에서 알아내는 대신, 설계 단계에서 정해 둡니다.
그만큼 집마다 새로 풀 문제가 줄어듭니다 (실물 미검증). 식기 인식 · 집기는 따로 검증합니다.

식사 후 정리를 다섯 단계로 끝냅니다

사람은 식기를 조리대 한쪽에 두기만 합니다. 조리 · 칼 · 불 쓰는 일은 하지 않습니다.

1



인식

카메라로 식기 종류 · 위치 확인

2



집기

식기 모양에 맞게 집기

3



넣기

식기세척기 랙에 세워 넣기


4



꺼내기

세척 끝난 식기 꺼내기

5



서랍 정리

로봇용 서랍에 정리

70%

목업 정리 성공률 (M9 점검)

TARGET

90%

가정 실증 정리 성공률 (최종)

TARGET

범위 밖 조리 · 칼 · 불 쓰는 작업 · 식탁에서 조리대로 옮기기 (사람)

다음 단계 재료 옮기기 · 조리 보조는 이후 검토 (FUTURE)

평소엔 보관함에 숨고, 낮은 곳은 랙을 당겨 위에서 넣습니다

로봇은 조리대 끝 폭 45cm 보관함에 접혀 있다가, 여닫이 문이 열리면 레일로 나옵니다



① 평소: 문 닫힘




② 문 열면: 접힌 로봇



③ 펼침: 레일 아래로



④ 레일 따라 이동



45 × 62cm

보관함 폭 × 깊이 (조리대 위)

CONCEPT

- 펼칠 때 팔이 조리대 앞으로 최대 26cm 나옴 → 사람이 가까우면 멈춤
- 식기세척기는 일반 빌트인 그대로, 하단 랙을 44cm 당겨 위에서 넣음

약 37cm

집게가 내려가는 최저 높이

CONCEPT

0cm

3D 충돌검사 관통 (단순 모델, 실물 미검증)

CONCEPT

받은 평면 그대로 3D로 옮겨, 주방 한 벽에 넣었습니다

구축 2Bay A (코어 포함 12,390 × 11,670mm) · 주방 윗벽 3,255mm에 ARKI 한 줄 3,150mm



3,150mm

ARKI 한 줄 (벽 길이 3,255mm)

CONCEPT

0cm

작업 · 보관 · 이동 경로 관통
(3D 단순 모델)

CONCEPT



받은 평면 (치수 그대로) + ARKI 배치

- 인덕션은 옆 벽 아래쪽으로 옮겨 로봇 구역과 분리 · 싱크 중심 약 21cm 이동
- 벽 3,255mm에 한 줄 3,150mm (내려놓는 곳 70cm) → 여유 10.5cm, 현장 실측 필요
- 보관함 문은 옆 벽 때문에 90°까지만 열림 → 이 조건으로 작업 · 보관 · 이동 경로 충돌검사 다시 수행

평면이 달라도 같은 한 줄 모듈을 쓰는 것이 목표입니다

순서와 치수는 고정하고 폭 · 문 열림각 · 조리기구 위치만 맞춥니다. 받은 5종 중 3종은 싱크 벽이 2.6~2.8m라 짧은 벽용 한 줄도 필요합니다.

고정 — 한 줄 모듈 (위에서 본 그림, cm)

레일 (상부장 아래)



평면마다 바뀌는 것

바뀌는 것	범위	예: 구축 2Bay A
한 줄 길이	표준 315~325 · 단축 약 255cm (검토)	표준 315cm
내려놓는 곳 폭	70 ~ 80cm	70cm
보관함 문 열림각	90 ~ 105°	90° (옆 벽)
조리기구 위치	옆 벽 · 아일랜드	옆 벽 아래쪽
마감재 · 상부장	현장 선택	기존 톤

30개 → 3~5개

평면 분석 → 주방 표준안

TARGET

332 → 244만원

세대당 주방 모듈 원가 (표준 모듈 사용률 40% → 80%)

DERIVED

60%

M18 표준 모듈 사용률 기준

TARGET

첫 시장은 주방을 새로 하는 구축 아파트입니다

해마다 약 30만 세대가 주방을 바꾸고, 그중 연 1.8만 세대를 적용 가능 시장으로 봅니다

1,328만호

아파트 (총주택 2,018만 × 아파트 65.8%)

DERIVED

연 약 30만 세대

주방 교체 (두 방식 추정 29.0만 · 30.3만)

ASSUMPTION

연 3만 세대

그중 프리미엄 (주방 예산 2,000만원 이상) 10%

ASSUMPTION

연 1.8만 세대

그중 로봇 맞춤 주방 적용 가능 60%

ASSUMPTION

참고: 준공 20년 이상 주택 56.0% · 30년 이상 30.6% (전체 주택 기준, FACT) — 주방 교체 30만 세대는 이 비율에서 나온 값이 아님
출처: 국가데이터처 2025 인구주택총조사 (2026.7 발표) · 국토부 주택 통계 → 부록 C1 · F2

연 약 3,396억원

적용 가능 시장 (구축 3,212 + 신축 184)

DERIVED

약 2%

Y5 계획 물량 / 적용 가능 세대 (Y5 매출 77.5억원 기준)

TARGET

- 비율(교체 30만 · 프리미엄 10% · 적용 60%)은 가정 → TIPS 기간 인터뷰 · 평면 분석으로 확인
- 대중 시장 진입은 계획에 넣지 않음

가전은 기기 안만, 범용 로봇은 집마다 새로 배워야 합니다

ARKI는 공간과 로봇을 같이 설계합니다. 이 방식이 더 낫다는 것은 아직 검증 전입니다.

공개 사례	방식	공개 내용 (보도 기준)
1X NEO	가정용 휴머노이드	2만 달러 또는 월 499달러 · 2026 출하 발표
LG CLOiD	가정용 로봇	CES 2026 식기세척기 비우기 시연
Moley Robotic Kitchen	로봇 주방 (조리)	팔 포함 £248,000
Samsung Bot Chef	레일형 로봇 팔	CES 2020 콘셉트
Sunday Memo	가정용 로봇	2026 베타

FACT 공개 보도 기준 · 출처 부록

가전 회사

기기 안 공정만 자동화
남는 일: 기기 사이 옮기기 · 정리는 사람

범용 로봇

기존 집에 로봇이 적음
남는 일: 집마다 다른 공간을 현장에서 풀어야 함

ARKI

공간과 로봇을 같이 설계
한계: 공사 시점(리모델링 · 신축)에만 들어갈 수 있음

TO BE VALIDATED

앞으로 쌓을 진입장벽

지금은 없음 · 모두 24개월 목표

1

평면 데이터 → 주방 표준안 3~5개

2

설치비 · 설치 시간 검증 데이터

3

가구 · 인테리어 파트너 실증 협의

4

특허 출원 5건 (24개월 목표, 등록 미정)

TARGET

위험 주방가구 · 가전 회사가 같은 방식에 직접 들어올 수 있음 → 표준안 · 설치 데이터 · 파트너를 먼저 확보 (검증 전)


설치할 때 한 번 크게, 쓰는 동안 매년 받습니다

구축 1세대 기준: 설치 시점 약 2,020만원, 이후 관리 연 48만원 + 소모품 연 약 36만원

누가	무엇에	얼마 (가설)	언제
집주인 (구축 리모델링)	로봇 맞춤 주방 (레일 · 보관함 · 서랍 등)	450만원 (주방 공사비 별도)	설치할 때
집주인	로봇 + 설치 · 조정	1,490만원 + 80만원	설치할 때
집주인 (구매 대신)	로봇 렌탈 (관리 · 소모품 포함)	월 33만원 × 60개월	매월
집주인	관리 (점검 · 수리)	연 48만원	매년
집주인	소모품 (그리퍼 패드 등)	연 약 36만원	매년
건설사 (신축)	로봇 맞춤 주방 옵션	세대당 220만원 (공급가)	분양 옵션 계약
신축 입주자 (25% 가정)	로봇 + 설치 · 조정	1,490만원 + 80만원	입주 후
파트너 (인테리어 · 가구)	판매 수수료를 받음 (ARKI가 지급)	패키지의 10%	판매할 때

ASSUMPTION 모든 가격은 가설 · VAT 별도 · 주방 공사비 별도

1세대 5년 매출 구성 (만원)



2,418만원

1세대 5년 매출 (구매 · 직접판매)

DERIVED

84%

그중 설치 시점 매출

DERIVED

458만원

1세대 5년 기여이익 (Y3 원가)

DERIVED

가장 큰 위험 = 가격 시간 가치 월 약 18만원 (범위 11~24만원) < 원가 기준 렌탈 하한 월 31만원 (Y3, 마진 20%) → 24만원 (Y5) · 모두 DERIVED → 지불의사 검증이 1순위

TIPS 판단의 첫 질문은 팀이고, 그 칸은 아직 비어 있습니다

필요한 역량은 로봇 조작, 주방 · 건축 시공, 고객 · 파트너 영업 세 가지입니다

로봇 조작

인식 · 집기 · 제어
레이 · 그리퍼

창업팀 보유 [Founder 정보 필요]

주방 · 건축 시공

주방가구 설계 · 시공 표준
벽체 고정 · 전원 · 설비

창업팀 보유 [Founder 정보 필요]

고객 · 파트너 영업

리모델링 고객 · 가구 회사
인테리어 · 건설사 옵션

창업팀 보유 [Founder 정보 필요]

창업자 · R&D 역량 확인 항목 (8) — 모두 미입력

☐ 학력 · 경력

☐ 엔지니어링 · 제품 개발 경험

☐ 로봇 경험

☐ 건설 · 주방 이해

☐ 보유 특허

☐ 논문 · 수상 실적

☐ 고객 · 파트너 네트워크

☐ 전업 여부

[Founder 정보 필요]

TIPS 요건: 대표 포함 창업팀 2인 이상 · 지분 60% 이상 · 운영사 30% 이하

TIPS 기간 채용 계획 (평균 4.4명 → 7명)

ASSUMPTION

M1~	대표 (과제책임자)	과제 참여 50%
M1~	로봇 제어 · 조작 연구원	과제 참여 80%
M2~	비전 · ML 연구원	과제 참여 80%
M2~	메카트로닉스 · 기구 연구원	과제 참여 80%
M6~	임베디드 · 전기 · 안전 연구원	과제 참여 80%
M13~	설치 · 실증 엔지니어	과제 참여 50%
M13~	사업개발 · 고객 조사	과제 외

자문: 주방가구 제조 · 시공 / 건설사 유상옵션 / 로봇 안전인증 (ISO 10218 · ISO 13482 · KC) / 렌탈 금융

직접 팔며 배우고, 파트너로 늘리고, 신축 옵션으로 키웁니다

직접판매로 가격 · 설치 · 사용을 확인하고, 파트너 판매와 신축 옵션으로 물량을 늘립니다

직접 판매

Y1~

구축 리모델링 고객 · 학습용
설치 3 → 30 → 60세대 (Y2 · Y3 · Y5)
고객 획득비 세대당 150만원 (가정)

인테리어 · 주방가구 파트너

Y3~

파트너가 팔고 ARKI가 설치
설치 20 → 130 → 340세대 (Y3 · Y4 · Y5)
수수료 패키지의 10% (가정)

신축 옵션

Y3 계약~


건설사 설계 단계에 옵션으로
프로젝트 1 → 2 → 3개 (800세대 × 옵션 10%)
Y5 설치 80세대 · 대기 400세대

현재 협의 중인 파트너 · 건설사 없음 (FACT) · 세대 수 · 계약 수는 모두 목표 (TARGET)

해외 (FUTURE) 국내 표준 한 줄 · 설치 데이터로 3년차 이후 빌트인 주방 · 아파트 비중이 높은 해외 시장 검토 (검증 전, 계획 수치 없음)

연도별 설치 세대 (기본 시나리오)

TARGET



9.7%

신축 유상옵션 / 분양가 (공개 7개 단지 평균, 보도 인용)

FACT

약 2년

옵션 계약 → 입주

ASSUMPTION

400세대


Y5 말 신축 대기 물량

DERIVED


5년차 매출 77.5억원, 손익분기는 6년차 이후입니다

5년 누적 현금 최저 약 -120억원 → TIPS로 기술을 확인한 뒤, 단계마다 검증하고 다음 투자를 받는 계획입니다


매출 (억원)



영업이익 (억원)



Y5 매출 시나리오 (억원)



연 약 1,340세대

손익분기 설치 물량 (Y5 단가 · 원가)

DERIVED

약 -120억원

5년 누적 현금 최저

DERIVED

36%

Y5 매출총이익률 (Y2 -75%)

DERIVED

DERIVED 기본 시나리오 · 가격 · 물량 · 원가 가정에서 계산 (재무모델.xlsx)

최종 목표: 실제 주방에서 식기 정리를 90% 이상 혼자 끝내는 시제품

과제명 (안): 주방 일체형 레일 로봇 기반 식사 후 식기 정리 자동화 시스템 개발 · 24개월

최종 결과물 실물 크기 로봇 주방 시제품 2식 (레일 3.2m · 6축 협동로봇 · 보관함 · 식기세척기 · 서랍 연동) + 가정 실증 3세대
용도 · 적용 구축 아파트 주방 리모델링 패키지 (직접 판매 → 인테리어 · 주방가구 파트너) → 신축 아파트 유상 옵션 · 표준 한 줄 설계 데이터는 설치 표준으로 재사용

성과지표	단위	비중(%)	세계 최고 수준	개발 전	최종 목표	목표 설정 근거
식기 정리 성공률 (인식 → 넣기 → 꺼내기 → 수납, 사람 개입 없이)	%	30	81: 가정 단순 과제 평균 (Dobb-E, 2023) 59: 식기세척기 적재 연구 (2021)	실물 없음 (3D 검증만)	90 이상	로봇 자리 · 높이 · 랙을 고정한 조건이라 범용 로봇 연구보다 높게 설정 (도전 목표)
식기 1점당 처리 시간	초/점	15	비교 가능한 공개 수치 없음	-	20 이하	식사 1회 약 30점 → 10분 안에 넣기 (사용자 요구 가설, 인터뷰로 확인)
파지 중 식기 파손 · 낙하	건/1,000회	15	공개 수치 없음	-	0	파손은 고객이 받아들이기 어려운 실패
식기 인식 정확도	%	10	비교 가능한 공개 수치 없음	-	95 이상	성공률 90%를 위한 인식 단계 여유
사람 접근 시 감속 · 접촉력	mm/s · N	15	기준: 250mm/s 이하 · 손 140N 이하 (ISO 10218-2:2025)	-	기준 이하	협동로봇 안전 기준 충족 (가정용은 ISO 13482 함께 검토)
설치 시간 (주방 설치 후 로봇)	시간/세대	10	공개 자료 없음	-	8 이하	1일 · 2인 설치 → 설치비 80만원 가격 가설
표준 한 줄 적용 평면 비율	%	5	공개 자료 없음	20 (받은 5종 중 1종)	60 이상	M18 점검 기준 · 주방 모듈 원가 332 → 244만원 전제
합계		100				

평가: ①~④ 공인 시험기관 입회 시험 (표준 식기 20종 · 연속 200회, 파손은 1,000회 반복) · ⑤ 공인기관 안전 시험 · ⑥ 가정 실증 3세대 평균 · ⑦ 평면 30개 분석 보고서 (시험기관은 1차년도에 확정)

TARGET 목표 = TIPS 과제 목표 · 세계 최고 수준 = 공개 연구 자료 (측정 조건이 달라 직접 비교 어려움) · 출처 부록 F2


1차년도엔 목업에서 70%, 2차년도엔 실제 집에서 90%를 확인합니다

1차년도 M1 ~ M12

- 실물 크기 목업 주방 2식 (대표 평면)
- 목업 정리 성공률 70% (M9 점검)
- 시제품 1차 2식 (레일 · 팔 · 보관함)
- 평면 30개 → 표준형 · 단축형 한 줄
- 식기 20종 데이터 · 인식 · 집기 1차
- 특허 출원 2건 · 정리 시간 기록 30세대

2차년도 M13 ~ M24

- 시제품 2차 (설치 시간 · 안전 기능 보완)
- 공인기관 성능 · 안전 사전시험
- 가정 실증 3세대 (유료 목표)
- 지불의사 조사 $n \geq 300$
- 성공률 90% · 처리 20초/점 · 파손 0
- 특허 출원 누적 5건



M6 목업

사람 동선과 로봇 동작범위 양립
못 넘으면 구조 변경

M9 성공률

목업 정리 70% 이상
못 넘으면 작업 범위 축소

M12 지불의사

중양값 $\geq$ 목표가의 60%
못 넘으면 B2C 재검토

M18 표준화

표준 한 줄 적용 60% 이상
못 넘으면 표준화 재검토

M24 실증

가정 3세대 · 공인시험 통과
못 넘으면 확장 투자 보류

TARGET

모든 목표 · 기준 = TIPS 과제 목표 (측정 전) · 막대: 회색 1차년도, 검정 2차년도

공간을 먼저 맞추고, 로봇은 정해진 자리에서만 일하게 만듭니다

① 보관 · 전개 구조

보관함 45 × 62cm + 여닫이 문 + 레일 통로. 접힌 자세 ↔ 작업 자세 경로를 미리 계산

지금 3D 충돌검사 관통 0cm

검증 목업에서 전개 시간 · 간섭 실측

② 낮은 곳 적재

식기세척기 하단 랙을 44cm 당겨 위에서 수직으로 넣음.
집게 최저 37cm

지금 3D 단면 검증

검증 랙 당김 반복 · 적재 위치 오차 측정

③ 식기 인식 · 집기

깊이 카메라 2대 + 그리퍼 · 흡착 겸용. 식기 20종 데이터로
집는 방법 학습

지금 미착수

검증 성공률 · 파손 · 처리 시간 시험

④ 평면 → 한 줄 배치

도면 치수선으로 3D 변환 → 표준 한 줄 배치 →
충돌검사까지 자동화

지금 평면 4종 3D화 · 1종 적용

검증 평면 30개 적용률

선행 개발 이력

구분	내용	시기
자체 설계 · 3D 검증	보관 · 전개 · 레일 이동 경로 충돌검사 (관통 0cm) · 낮은 곳 단면	2026.10
평면 적용	받은 평면 5종 중 4종 3D화, 대표 1 종에 한 줄 배치 (충돌 0cm)	2026.10
국가 R&D 수행	없음 (중기부 · 타 부처 모두)	-
특허	출원 없음 · 후보 10건 정리 (부록 E2)	-
CONCEPT	3D 단순 모델 결과 · 실물 미검증	

기존 기술과 다른 점 범용 로봇은 집마다 다른 주방을 현장에서 풀어야 함 · 가전은 기기 안만 자동화 → ARKI는 로봇 자리 · 높이 · 동선을 설계 단계에서 고정 (더 나은지는 이번 과제에서 검증)

개발은 주관기관이 직접 하고, 특허와 안전 기준은 처음부터 같이 챙깁니다

추진 체계

기관	맡는 일	비중
주관 (ARKI)	설계 · 시제품 · SW · 실증 전부	100%
공동 · 위탁	없음 (시험 · 인증은 공인기관 의뢰)	-

TIPS 기간 팀 (채용 계획)

역할	시작	과제 참여
대표 (과제책임자)	M1~	50%
로봇 제어 · 조작 연구원	M1~	80%
비전 · ML 연구원	M2~	80%
메카트로닉스 · 기구 연구원	M2~	80%
임베디드 · 전기 · 안전 연구원	M6~	80%
설치 · 실증 엔지니어	M13~	50%
사업개발 · 고객 조사	M13~	과제 외

ASSUMPTION

청년 고용 의무 (정부지원 5억원당 1명) → 신규 연구원 중 2명 이상 청년
TIPS 요건: 창업팀 2인 이상 · 지분 60% 이상 → [Founder 정보 필요]

지식재산: 24개월 출원 목표 5건

- 1
- 로봇 보관함 · 레일 통로 일체형 주방가구 구조
- 2
- 식기세척기 하단 랙 당김과 상부 적재 연동
- 3
- 주방 사람 · 로봇 구역 기반 정지 · 감속 제어
- 4
- 설치 후 자동 좌표 보정
- 5
- 평면 기반 로봇 주방 한 줄 배치 · 검증 방법

TARGET

M3까지 선행기술조사 (KIPRIS · USPTO · EPO) 후 확정 ·
등록 여부 미정

안전 · 인증 기준

기준	쓰는 곳
ISO 10218-1/-2:2025	협동로봇 안전 (설계 기준)
ISO 13482	개인케어로봇 안전 (가정용 적용 검토)
KC · 전파법	전기 안전 · EMC (해당 여부 확인)
식품용 기구 기준	식기에 닿는 집게 · 흡착컵 재질

- 2차년도: 공인기관 성능 · 안전 사전시험
- 본인증은 후속 투자 단계 (3년차)

결과 검증 공인기관 시험성적서 (성능 · 안전) · 가정 실증 기록 (사용 로그 · 설문) · 평면 30개 분석 보고서 · 특허 출원서

TIPS R&D 8억원과 운영사 투자 3억원으로 24개월을 시작합니다


24개월 회사 전체 지출 약 15.7억원 = TIPS 과제 10.7억원 + 과제 밖 비용 5.1억원 (인건비 일부 · 관리 · 고객 조사 등)

TIPS 과제 예산 (24개월) 단위: 억원

비목	내용	구분	1차년도	2차년도	합계
인건비	신규 연구원 5명 (참여율 50~80%)	현금	2.32	3.15	5.47
인건비	대표 (과제책임자, 참여율 50%)	현물	0.42	0.42	0.85
연구재료비	시제품 1차 2식 · 실물 크기 목업 주방 2식 (Y1) / 실증용 하드웨어 · 2차 개선 부품 (Y2)	현금	1.20	0.65	1.85
연구활동비	외주 가공 · SW · 연구실 운영 · 특허 2건 (Y1) / 공인시험 · 안전 사전시험 · 특허 3건 (Y2)	현금	0.60	0.92	1.52
연구수당	참여 연구원 (인건비 대비 약 5%)	현금	0.14	0.18	0.32
간접비	연구개발 지원 · 성과활용 (직접비 대비)	현금	0.31	0.35	0.66
합계	정부 8 · 기관부담 2.67 (현금 1.82 · 현물 0.85)		5.00	5.67	10.67

ASSUMPTION 2026 공고: 정부지원 75% 이내 · 기관부담 중 현금 10% 이상 · 인건비 연 8,500만원/인 가정

재원 vs 지출 (24개월, 억원)



약 18개월

후속 투자 없을 때 자금 지속

DERIVED

5억원

후속 투자 (M12 점검 뒤)

TARGET

운영사 투자 요건 (2026): 수도권 2억원 이상 · 비수도권 1억원 이상 → 요청 3억원
창업사업화 · 해외마케팅 연계 (각 최대 1.5억원, 선정 뒤 별도 신청)는 미반영

투자유치 현황 없음 (FACT) 운영사 연계 계획 [운영사 협의 후 기재] 투자 조건 [협의]